## 【第2回議事録】(掲示版)「2021年/令和3年度:修繕計画委員会」

住宅管理組合法人理事会 修繕計画委員会

## 【開催日】2021年(令和3年)年5月8日(土)PM2:00~PM4:00

【参加者】小林様(1-209). 関口氏様(1-203). 河合様(2-107). 青柳様(3-402)(欠). 清水様(2-103). 飯田様(1-507). 中村様(1-508). 桜永様(3-404). 野沢様(2-502). 佐藤様(3-109). 坂本様(3-207)(欠). 三浦様(2-401)(欠)

『理事会』兒玉副理事長様(2-306)

『保全協会』菊地管理員様

『コンサルタント』南雲様

## 【討議内容・決定事項】

- 【1】【鉄部塗装:仕様書】南雲様作成資料の説明・見積依頼業者の選定
- (1) 【仕様書:南雲コンサル作成】仕様書の内容確認、最終版作成
- (2) 【見積依頼企業】選定: ①建設塗装工業(株) ②(株)ハイグレード
- (3)業者向け【説明会】実施時期の検討中

## 【2】【(株)湘南グリーンサービスの検収報告】

- ◎【検収】:4月30日(金) 湘南グリーンサービス加藤課長と小林様・清水様・佐藤様・河合実施済み。
  - (1)(株)湘南グリーンサービス:請求書・見積書:【下記①~③合計:4,190,000円(税込)】
  - ①議案 4-1 号「該当敷地の整備費 2,500,000 円(税込),防犯カメラ・街路灯設置工事 400,000 円(税込)」
  - ②議案 4-4 号「敷地内滑り止め対策工事費 1,100,000 円(税込)」
  - ③議案 4-5 号「外来用駐車場の一部拡張工事費 190,000 円(税込)」
  - ◎本件①~③小林様・関口様・青柳様・清水様・佐藤様・中村様・坂本様・野口様のご協力に感謝致します。
  - ◎【新駐車場:東側「木」柵】に対し、関口様のご提案ありがとうございます。
  - ◎【一方通行】標識設置に伴い、敷地内【白線】:2号棟北側及び、駐車場【入口・出口】白線補強塗装。
  - (2)「防犯カメラ(1台):概算 50,000 円」「街路灯:概算 50,000 円」
  - ◎修繕計画委員会が調達【予算 100,000 円】に対し、下記(イ)(ロ):購入費「67,472円(税込)」
  - ◎【概算予算:100,000円】に対し、【節約額:32,528円(100,000円−67,472円)】
  - (イ) 【防犯カメラ:実績額 28,720円(税込):概算予算 50,000円(税込)】
  - ①防犯カメラ(10,410円) **②マイクロSDカード**(1,696円) ③23.6インチ液晶モニター(9,400円)
  - **④5 Ports GigaBit PoE スイッチ**(4,050 円) ⑤LAN ケーブル、モニター台(3,164 円)
  - (ロ)【街路灯:実績額38,752円(税込):見積概算50,000円(税込)】
  - ◎上記(イ)(ロ)は、小林様がすべてお手配・据付調整頂きました。【ありがとうございます】
  - (3) 仮駐車【年末・年始, GW, 夏休, 秋休等】スペースライン引き工事費: 200, 000 円(税込)
  - ◎管理費会計⑦「修繕費」(a)で処理
  - (4) 【一方通行】看板新設費用:66,000円(税込)計上「2号棟北側」【バイク置場(西側)横】
  - ◎管理費会計⑫「備品・消耗品」(3)事務用品・他で処理する事で、理事会報告済み。
  - 【3】 【戸車交換(窓枠,網戸)、パッキン調整、鍵交換、玄関扉調整】
- (1)【説明会資料(案)】 : 内容確認【修正箇所】・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙:作成中】
- (2) 【事前確認書(案)】 : 内容確認【1-101 例】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙:作成中】
- 【4】【保全協会作成:長期修繕計画表】の詳細検討【第1回目】:【修正箇所検討】
- ①鉄部塗装(雨掛り部・以外): 2021 年⇒2022 年
- ②第3回】大規模修繕:2028年⇒2031年【第2回:2013年】から【15年目2028年~18年目2031年】
- (a) 15 年目【2028 年】で立案 (b) 18 年目【2031 年】で立案
- ◎上記(a)(b)【修繕積立金】収支バランスを検討する【第3回:提出致します】
- ③屋内給水管取替(VB): 2035 年→2025 年 ④屋外給水管取替(PE·VB): 2023 年→【実施時期検討】
- ⑤屋内排水管(台所系統・浴室/便所系統):2041年→2025年
- ⑥屋内排水管(雨水系):2043年⇒【実施時期検討】:【2013年実施?】
- ◎本件、再度、南雲様に内容確認依頼する。
- 【5】今後5年間【2021年~2025年】で検討テーマ【検討中】
  - ●次回【第3回】「修繕計画委員会」開催日 2021 年7月 10日(土)PM 2:00~4:00